




รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

SO1 ผลิตและพัฒนากำลังคนทางการศึกษาให้มีสมรรถนะขั้นสูง

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 1.1.ร้อยละของจำนวนหลักสูตรบนฐานของสมรรถนะขั้นสูง (ADRIC)

แผนงานสำคัญ		ผลการดำเนินงาน			
1.1.1 สํารวจ ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนวิชาที่มีอยู่ทั้งวิชาแกนและวิชาเฉพาะ ที่สอดคล้องกับสมรรถนะขั้นสูง		จะดำเนินการขั้นตอนของการวิเคราะห์ความสอดคล้องของกระบวนวิชาแกนและวิชาเฉพาะที่สอดคล้องกับสมรรถนะขั้นสูง และสามารถรายงานผลตามค่าเป้าหมายได้ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 68			
1.1.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบนฐานของสมรรถนะขั้นสูง (ADRIC)(แผนระยะสั้นและยาว)		จะดำเนินการขั้นตอนของการวิเคราะห์ความสอดคล้องของกระบวนวิชาแกนและวิชาเฉพาะที่สอดคล้องกับสมรรถนะขั้นสูง และสามารถรายงานผลตามค่าเป้าหมายได้ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 68			
ตัวชี้วัดแผนงานสำคัญ		ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	
1. ร้อยละของกระบวนการวิชาที่มีอยู่ ที่สอดคล้องกับสมรรถนะขั้นสูง (มากกว่า 60% ของหลักสูตรทั้งหมด) นับต่อปี		ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567	ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567	ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567	

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 1.2 จำนวนกิจกรรม/โครงการที่เสริมความเป็นครู บูรณาการสมรรถนะขั้นสูง และ Soft skill

แผนงานสำคัญ		ผลการดำเนินงาน							
1.2.1 ออกแบบและพัฒนากิจกรรมหรือโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะขั้นสูง และ Soft skill (แผนระยะสั้นและยาว)		ดำเนินการวิเคราะห์กิจกรรมเสริมความเป็นครู enrichment-program ในรูปแบบออนไลน์หรือออนไลน์ กรณีกิจกรรมที่ต้องฝึกทักษะ โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568							
1.2.2 พัฒนาโปรแกรมเสริมความเป็นครูบูรณาการแนวคิด ADRIC และ Soft skill		ได้โปรแกรมเสริมความเป็นครู https://enrichment-program.edu.cmu.ac.th/							
ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		1,130,000	953,692	84.40				
1	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและส่งเสริมและพัฒนาทักษะตามอัตลักษณ์ศึกษาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา	หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	1,130,000	953,692	84.40	11 พ.ย.66	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
ตัวชี้วัดแผนงานสำคัญ		ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		ร้อยละความสำเร็จ				
2. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่เสริมความเป็นครู บูรณาการสมรรถนะขั้นสูง และ Soft skill (โครงการ)		5	7		100				

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 1.3 จำนวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะขั้นสูง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

แผนงานสำคัญ		ผลการดำเนินงาน							
1.3.1 สนับสนุนงบประมาณสำหรับพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะขั้นสูงสำหรับนักศึกษา		โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดทำนวัตกรรมของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดทำนวัตกรรม โดยชั้นปีที่ 1 เน้นนวัตกรรมที่เป็นการถอดบทเรียนจากการไปสังเกตและสัมภาษณ์ครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้นปีที่2 เน้นการสร้างสื่อการเรียนรู้ตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ชั้นปีที่3 เน้นการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามบทบาทการทดลองสอน และชั้นปีที่ 4 เน้นการจัดทำนวัตกรรมที่เน้นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนในชั้นเรียนตามบทบาทของการฝึกสอน โดยมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาที่จัดทำนวัตกรรม							
1.3.2 จัดเวทีในการประกวดนวัตกรรมของนักศึกษา (แผนระยะยาว)		ได้จัดเวทีวิชาการ “การนำเสนอนวัตกรรม” ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-12.00 น. นักศึกษานำเสนอ จำนวน 25 คน							
ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		150,000	149,530	99.69	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดทำนวัตกรรมของนักศึกษา	หน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู	150,000	149,530	99.69	29 พ.ย.66	31 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
ตัวชี้วัดแผนงานสำคัญ		ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		ร้อยละความสำเร็จ			
3. นวัตกรรมจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะขั้นสูง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี		5		7		100			

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 1.4 จำนวนผลงาน/นวัตกรรม ของกลุ่มกำลังคนทางการศึกษาอื่น ๆ ที่แสดงถึงการใช้สมรรถนะขั้นสูง

แผนงานสำคัญ		ผลการดำเนินงาน			
1.4.1 จัดทำฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมผลงานของกลุ่มกำลังคนทางการศึกษาที่ได้แสดงถึงการมีสมรรถนะขั้นสูง		ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567			
1.4.2 เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานที่แสดงถึงการมีสมรรถนะขั้นสูงผ่านช่องทางสื่อสาร social media จัดเวทีในการประกวดนวัตกรรมของนักศึกษา (แผนระยะยาว)		ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567			
ตัวชี้วัดแผนงานสำคัญ		ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	
4. จำนวนผลงาน/นวัตกรรม ของกลุ่มกำลังคนทางการศึกษาอื่น ๆ ที่แสดงถึงการมีสมรรถนะขั้นสูง		ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567	ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567	ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567	

SO2 วิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะขั้นสูง

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและตอบโจทย์การพัฒนาสมรรถนะขั้นสูงของกำลังคนทางการศึกษา

แผนงานสำคัญ	ผลการดำเนินงาน
2.1.1 พัฒนาทักษะแก่นักวิจัยที่นำไปสู่งานวิจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะขั้นสูง -คลินิกวิจัย - การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ - การส่งเสริมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)	1. มีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ทางวิชาชีพและสร้างศักยภาพการวิจัยจากความรู้และศาสตร์บนฐานสมรรถนะขั้นสูง โดยจัด - กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมอบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดภาควิชาฯ ที่มีสมรรถนะขั้นสูงเพื่ออนาคต (กลุ่มมุ่งเป้า) ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมการ Re-Skill Up-Skill ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน" เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือ ตำรา เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอน รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มีความก้าวหน้าในตำแหน่งงานตามสมรรถนะที่ต้องการ และจัด - กิจกรรมที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ชื่อกิจกรรม EDU KM DAY : พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่นวัตกรรมที่มีสมรรถนะขั้นสูง ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการ Re-Skill Up-Skill ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานต่างๆ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาางาน พัฒนางองค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 2. มีการส่งเสริมพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to research) คณะศึกษาศาสตร์สนับสนุนอาจารย์ให้ยกระดับกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่สัมพันธ์กับแต่ละกระบวนวิชาสู่การวิจัย โดย รศ.ดร.สุทธิดา จำรัส ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ มข. ประจำปีการศึกษา 2567 (Level 2)
2.1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานวิจัยต่อการสร้างสมรรถนะขั้นสูง	มีการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้พื้นฐานสำหรับงานวิจัย ต่อการสร้างสมรรถนะขั้นสูง เช่น ทักษะการเรียนรู้ผ่านปัญญาประดิษฐ์ และการบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดภาควิชาฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมการ Re-skill Up-skill ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และจัดกิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567 หัวข้อ “การใช้ ChatGPT ในการวิจัยทางการศึกษา: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม Productivity ในการทำวิทยานิพนธ์” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567
2.1.3 การเผยแพร่สาระของงานวิจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะขั้นสูง (แผนระยะสั้นและยาว)	การอุดหนุนทุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการในการตีพิมพ์ในฐาน TCI และ Scopus

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		1,050,000	658,285	62.69				
1	โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567	หน่วยบริหารงานวิจัย	500,000	156,000	31.20	1 พ.ย.66	31 ก.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
2	โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ	หน่วยบริหารงานวิจัย	500,000	477,360	95.47	2 ม.ค.67	31 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
3	โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย	หน่วยบริหารงานวิจัย	50,000	24,925	49.85	1 พ.ค.67	16 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
ตัวชี้วัดแผนงานสำคัญ		ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		ร้อยละความสำเร็จ			
1. จำนวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและตอบโจทย์การพัฒนาสมรรถนะขั้นสูงของกำลังคนทางการศึกษา		10		10		100			
2. จำนวนอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมกระบวนการส่งเสริมการวิจัยสมรรถนะขั้นสูง (คน)		10		14		100			

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 2.2 .จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์มีผลกระทบสูงทางสังคม

แผนงานสำคัญ		ผลการดำเนินงาน							
2.2.1 การสร้างความร่วมมือ --การสนับสนุนงานวิจัยเชิงสหวิทยาการข้ามสาขา ข้ามคณะหรือข้ามสถาบัน -การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายในและภายนอกผ่านการจัดระบบและแจ้งเดือน Active Grant Finder -การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อสังคมทางการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงทักษะทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา		1. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการและงานวิจัยที่สัมพันธ์กับนวัตกรรมทางสังคมให้กับบุคลากรภายในคณะ และบุคลากรทางการศึกษา							
2.2.2 ผลงานวิจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะขั้นสูง การใช้ประโยชน์และพัฒนาเชิงอนาคต - การส่งเสริมและประเมินระดับความพร้อมจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในบริบทของมหาวิทยาลัย (CMU Readiness Level: CMU-RL) CMU RL 1-3 /CMU RL 4-7/ CMU RL 8-9 -การส่งเสริมและประเมินงานวิจัยรับใช้สังคมที่มีผลกระทบสูงที่สัมพันธ์กับ CMU Social Change Agent หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหวิทยาลัยเชียงใหม่ -การประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ((SROI : Social Return on Investment) 3 เท่า (แผนระยะสั้นและยาว)		1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ขอรับทุนเพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทางสังคม 2. สร้างแกนนำที่มีองค์ความรู้ด้านการประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(SROI) 3. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI)” ให้กับบุคลากรในคณะ							
ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		300,000	151,080	50.36				
1	โครงการส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดคำรับรอง (CMUPA) คณะศึ	หน่วยจัดการศึกษาปริญญาตรี	200,000	66,720	33.36	22 ก.ค.67	27 ธ.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
2	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนวัตกรรม/งานวิจัย ในพื้นที่ที่มีผลกระทบสูง	หน่วยบริหารงานวิจัย	100,000	84,360	84.36	2 ก.ค.67	19 ก.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
ตัวชี้วัดแผนงานสำคัญ		ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		ร้อยละความสำเร็จ			
3. จำนวนงานวิจัยที่ได้รับประเมินระดับความพร้อมจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในบริบทของมหาวิทยาลัย		2		2		100			
4. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์มีผลกระทบสูงทางสังคม		5		8		100			

SO3 บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคนทางการศึกษาให้มีสมรรถนะขั้นสูง

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 3.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น หรือ Lifelong ที่ตอบสนองการพัฒนากำลังคนทางการศึกษาให้มีสมรรถนะขั้นสูง

แผนงานสำคัญ		ผลการดำเนินงาน							
3.1.1 .ประเมินความต้องการจำเป็นและจัดลำดับความสำคัญความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะขั้นสูงตามกรอบ		สำรวจความต้องการกับกลุ่มตัวอย่างที่มาร่วมกิจกรรมของการบริการวิชาการในการพัฒนาสมรรถนะต่างๆ ของผู้เข้ารับบริการตามกรอบ ADRIC							
3.1.2 สร้างความร่วมมือและประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย		รวบรวมข้อมูลหน่วยงานความร่วมมือ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในการประสานเชิงรุก							
3.1.3 พัฒนาเครื่องมือและวิธีการประเมินสมรรถนะขั้นสูงของบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบ ADRIC		นิยามตัวแปรแต่ละตัวของ ADRIC							
3.1.4 พัฒนาเครื่องมือและวิธีการประเมินสมรรถนะขั้นสูงของบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบ ADRIC		นิยามตัวแปรแต่ละตัวของ ADRIC							
3.1.5 จัดชุดหลักสูตรและโครงสร้างระบบการจัดการเพื่อรองรับการเทียบโอนหน่วยกิต (credit bank)		ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567							
3.1.6 จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการที่ตอบสนองการพัฒนสมรรถนะขั้นสูง ตามกรอบ ADRIC		ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567							
ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		52,100	52,100	100.00				
1	โครงการReskill - Upskill เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง	หน่วยบริการวิชาการ	35,100	35,100	100	6 เม.ย.67	25 เม.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
2	โครงการReskill - Upskill เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่	หน่วยบริการวิชาการ	17,000	17,000	100	15 มิ.ย.67	22 มิ.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
ตัวชี้วัดแผนงานสำคัญ		ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		ร้อยละความสำเร็จ			
1. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น หรือ Lifelong ที่ตอบสนองการพัฒนากำลังคนทางการศึกษาให้มีสมรรถนะขั้นสูง		4		5		100			

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 3.2 รายได้รวมจากการบริการวิชาการ (บาท)

แผนงานสำคัญ		ผลการดำเนินงาน							
3.2.1 สร้างความเข้าใจกับคู่ร่วมพัฒนาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ		ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567							
3.2.2 ทำการตลาดเชิงกลยุทธ์ เจาะฐานผู้รับบริการตามช่องทางการสื่อสารทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์		ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567							
3.2.3 สร้างศูนย์ทดสอบภาษาไทย และศูนย์ทดสอบสมรรถนะเด็กไทย		ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567							
ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		5,963,700	2,629,098	44.09				
1	โครงการบริการวิชาการ Lifelong Learning	หน่วยบริการวิชาการ	256,500	73,000	28.46	14 ต.ค.66	22 มิ.ย.67	☐ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
2	โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติของโครงการ University Studies Abroad Consortium (USAC) ภาคเรียน Spring Semester 2024	หน่วยวิเทศสัมพันธ์	165,000	165,000	100	8 ม.ค.67	15 พ.ค.67	☐ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
3	โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติของโครงการ University Studies Abroad Consortium (USAC) ภาคเรียน Summer 2024 Session 1	หน่วยวิเทศสัมพันธ์	15,000	15,000	100	16 พ.ค.67	5 ก.ค.67	☐ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
4	โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติของโครงการ University Studies Abroad Consortium (USAC) ภาคเรียน Summer 2024 Session 2	หน่วยวิเทศสัมพันธ์	30,000	30,000	100	24 มิ.ย.67	15 ส.ค.67	☐ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
5	โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติของโครงการ University Studies Abroad Consortium (USAC) ภาคเรียน Fall Semester	หน่วยวิเทศสัมพันธ์	120,000	120,000	100	19 ส.ค.67	27 ธ.ค.67	☐ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
6	โครงการ ITPC After School ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	1,524,000	615,600	40.39	4 ธ.ค.66	29 มี.ค.67	☐ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
7	โครงการ ITPC Summer Camp 2024	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	1,818,000	1,268,246	69.76	1 เม.ย.67	20 พ.ค.67	☐ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
8	โครงการ ITPC After School ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	2,035,200	342,252.47	16.82	4 มิ.ย.67	30 ก.ย.67	☐ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
ตัวชี้วัดแผนงานสำคัญ		ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		ร้อยละความสำเร็จ			
2. รายได้รวมจากการบริการวิชาการ		200,000		657,846.80		100			

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 3.3 จำนวนผู้รับบริการในหลักสูตร Lifelong หรือหลักสูตรระยะสั้น ที่มีการลงทะเบียนซ้ำและแนะนำต่อ

แผนงานสำคัญ	ผลการดำเนินงาน			
3.3.1 สร้างฐานข้อมูลกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นผู้เข้ารับบริการ และผู้เข้ารับบริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเจาะกลุ่มประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริการวิชาการ	ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567			
3.3.2 สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการผู้เข้ารับบริการ จัดสรรให้มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านลูกค้าสัมพันธ์ให้ค้ำ	ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567			
ตัวชี้วัดแผนงานสำคัญ	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	
3. ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการในหลักสูตร Lifelong หรือหลักสูตรระยะสั้น ที่มีการลงทะเบียนซ้ำและแนะนำต่อ	10	60.78	100	

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 3.4 จำนวนผลงานที่ผู้รับบริการวิชาการได้นำแนวคิดของสมรรถนะขั้นสูงไปใช้

แผนงานสำคัญ	ผลการดำเนินงาน			
3.4.1 จัดทำฐานข้อมูลผลงานของผู้รับบริการวิชาการที่นำแนวคิดของสมรรถนะขั้นสูง ไปใช้ (แผนระยะยาว)	ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567			
ตัวชี้วัดแผนงานสำคัญ	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	
4. จำนวนผลงานของผู้รับบริการวิชาการที่นำสมรรถนะขั้นสูง ไปใช้ (ผลงาน)	ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567	ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567	ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567	

SO4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่การเป็นต้นแบบการพัฒนากำลังคนทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 4.1 ร้อยละของอาจารย์สาธิตมีสมรรถนะขั้นสูง

แผนงานสำคัญ		ผลการดำเนินงาน							
4.1.1. พัฒนาระบบการส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์สาธิตให้มีสมรรถนะขั้นสูง(แผนระยะสั้นและยาว)		ร่างกระบวนการพัฒนาสมรรถนะขั้นสูงของอาจารย์สาธิตผ่าน 4 กระบวนการ ได้แก่ 1. การจัดหลักสูตรฝึกอบรม (Training Course) และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. คลินิกการให้คำปรึกษาและการ Coaching & Mentoring จากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นพี่เลี้ยงจากคณะศึกษาศาสตร์ มช. 3. การสร้างวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงาน/วิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์สาธิต และ 4. การจัด/การผลักดันเข้าร่วมเวทีประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงาน/วิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์สาธิต และกิจกรรมที่จะดำเนินต่อไป ได้แก่ การพัฒนาระบบวารสารวิจัยและนวัตกรรมโรงเรียนสาธิต (Journal of Research & Innovation, CMUD)							
ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		1,197,508	1,197,508	100.00				
1	โครงการสนับสนุนการทำวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของอาจารย์สาธิต	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	3 ก.ค.67	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	1,197,507.76	1,197,507.76	100.00	2 ม.ค.67	5 เม.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
ตัวชี้วัดแผนงานสำคัญ		ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		ร้อยละความสำเร็จ			
1. ร้อยละของอาจารย์สาธิตมีสมรรถนะขั้นสูง		10		13.46		100			

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 4.2 ร้อยละของนักเรียนสาธิตฯ มีสมรรถนะขั้นสูง

แผนงานสำคัญ		ผลการดำเนินงาน							
4.2.1 ออกแบบและพัฒนารายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษาให้มุ่งส่งเสริมนักเรียนให้มีสมรรถนะขั้นสูง (แผนระยะสั้นและยาว)		ริเริ่มการสร้างรายวิชาสาระเพิ่มเติม จำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ 1. รายวิชา ว32282 ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ 2. รายวิชา ว32281 ความรอบรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพด้านการแพทย์ โดยใช้แนวความคิดการเรียนรู้ที่เน้นการทำงานเป็นฐาน (Work-Based Learninh: WBL)							
4.2.2 พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมนักเรียนให้มีสมรรถนะขั้นสูง		พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านภาวะผู้นำในฐานะพลเมืองไทยที่มีความเป็นเมืองโลก (T: Thai Global Citizenship) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวมทั้งพัฒนา กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการปรับตัวของนักเรียนใหม่ เมื่อประสบพบเจอกับปัญหา (R: Resilence) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1							
ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		340,600	340,286	99.91				
1	โครงการสนับสนุนการทำกิจกรรมของสภานักเรียน	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	340,600	340,286	99.91	23 พ.ย.66	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
ตัวชี้วัดแผนงานสำคัญ		ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		ร้อยละความสำเร็จ			
2. ร้อยละของนักเรียนสาธิตฯ มีสมรรถนะขั้นสูง		ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567		ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567		ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567			
3. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมนักเรียนให้มีสมรรถนะขั้นสูง (วิชา)		2		2		100			
4. จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรมุ่งส่งเสริมนักเรียนให้มีสมรรถนะขั้นสูง		1		2		100			

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 4.3 ร้อยละของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีสมรรถนะขั้นสูง

แผนงานสำคัญ		ผลการดำเนินงาน			
4.3.1 ริเริ่มกระบวนการส่งเสริมศักยภาพของ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน รร.สาธิตฯ ให้มีสมรรถนะขั้นสูง (แผนระยะยาว)		ออกแบบหลักการ (Principles) และเป้าหมาย (Purposes) ของกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียนสาธิตฯ ให้มีสมรรถนะ ADRIC ผ่านการมีส่วนร่วม ของอาจารย์นิเทศน์ ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารโรงเรียน โดยอาศัยกระบวนการวิชา 100491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 4			
ตัวชี้วัดแผนงานสำคัญ		ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	
5. ร้อยละของ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน รร.สาธิตฯ เข้าร่วมกระบวนการส่งเสริมสมรรถนะขั้นสูง		ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567	ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567	ยังไม่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567	

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 4.4 จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนบนฐานแนวคิดสมรรถนะขั้นสูง

แผนงานสำคัญ		ผลการดำเนินงาน		
4.4.1 ยกย่องอาจารย์สาธิตให้ทำวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม นร.สาธิตฯ ให้มีสมรรถนะขั้นสูง		สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยหรือนวัตกรรมการเรียนรู้/ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมนักเรียนสาธิตฯ ให้มีสมรรถนะขั้นสูง		
4.2.2 สนับสนุนให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา		วางแนวทางในการสนับสนุนให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา		
4.2.3 สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา หรือการบริหารจัดการโรงเรียน		ออกแบบนวัตกรรมระบบนิเวศทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะขั้นสูงให้กับนักเรียนสาธิตฯ		
ตัวชี้วัดแผนงานสำคัญ		ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ
6. จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนบนฐานแนวคิดสมรรถนะขั้นสูง		1	1	100

SO5 บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 5.1 ผลประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)

แผนงานสำคัญ		ผลการดำเนินงาน							
5.1.1 อบรมผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้เกี่ยวกับ EdPEX		- ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมอบรม ประชุมและพัฒนาตนเอง ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ EdPEX ดังนี้ ผู้บริหาร จำนวน 11 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1. ประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ฉบับปี 2567-2570” 2. ประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน EdPEX200 สู่ระดับ 300 คะแนน 3. กิจกรรม EdPEX Sharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 4. TQA Criteria รุ่นที่ 7 : 5. หลักสูตร TQA New Assessor Training 2024 (ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่) ประจำปี 2567 6. อบรม เรื่อง TQA/EdPEX Criteria : เรียนรู้เกณฑ์ TQA/EdPEX ฉบับใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 7. กิจกรรม Systems for sustainable performance excellence - บุคลากรสายสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมอบรม ประชุมและพัฒนาตนเอง ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ EdPEX จำนวน 2 คน โดยมีกิจกรรม/อบรม/ประชุม ดังนี้ 1. ประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ฉบับปี 2567-2570” 2. กิจกรรม EdPEX Sharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 3. อบรม เรื่อง TQA/EdPEX Criteria : เรียนรู้เกณฑ์ TQA/EdPEX ฉบับใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 4. กิจกรรม Systems for sustainable performance excellence							
5.1.2 สนับสนุนให้บุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่ได้ EdPEX 300		ได้ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEX กับคณะที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน EdPEX300 ได้แก่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมในครั้งนี้ จำนวน 29 คน							
5.1.3 สร้างผู้นำขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเรียนรู้และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของคณะ		คณะศึกษาศาสตร์ ได้กิจกรรมเพื่อสร้างผู้นำขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเรียนรู้และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของคณะ ดังนี้ 1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อขับเคลื่อนผู้นำสมรรถนะขั้นสูง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. กิจกรรมเพื่อสร้างผู้นำขับเคลื่อน ได้แก่ กิจกรรมพุทธเสวนาผู้นำขับเคลื่อนสมรรถนะขั้นสูง							
ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		73,440	29,131	39.67				
1	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	หน่วยพัฒนาคุณภาพองค์กร และประกันคุณภาพการศึกษา	73,440	29,131	39.67	1 มี.ค.67	30 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
ตัวชี้วัดแผนงานสำคัญ		ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		ร้อยละความสำเร็จ			
1. ผลประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)		200		200		100			
2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านEdPEX (EdPEX)		5		37		100			

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 5.2 . จำนวนบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุนที่มีความก้าวหน้า ตามตำแหน่ง/สายอาชีพ ที่สูงขึ้น

แผนงานสำคัญ		ผลการดำเนินงาน							
5.2.1 จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในตำแหน่ง		คณะฯ ได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในตำแหน่งของสายวิชาการและสายปฏิบัติการ จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดภาควิชาฯ ให้มีสมรรถนะสูงเพื่ออนาคต วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 67 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EB4311 ชั้น 3 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มช. 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานวิจัยจากงานประจำของบุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 26 มิถุนายน 67 ณ ห้องเรียน EB4505 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มช. 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานวิจัยจากงานประจำของบุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 26 มิถุนายน 67 ณ ห้องเรียน EB4505 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มช. 4. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำของบุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีสมรรถนะสูงเพื่ออนาคต วันที่ 5 กรกฎาคม 67 ณ ห้องประชุม 45 ปี ชั้น 3 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและการลงรายการอ้างอิงเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12 กรกฎาคม 67 ณ ห้องประชุม 45 ปี ชั้น 3 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6. กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัยและการขอจริยธรรมในมนุษย์ของบุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 45 ปี ชั้น 3 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7. กิจกรรมรับฟังประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งผลงานทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) ของบุคลากรสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 8. กิจกรรมอบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดภาควิชาฯ ที่มีสมรรถนะขั้นสูงเพื่ออนาคต (กลุ่มมุ่งเป้า) วันที่ 18 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 9. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารคำสอนและเอกสารประกอบการสอน ของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดภาควิชาฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่							
5.2.2 สร้างกลไกในการจัดทำผลงานตามความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น		ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะฯ มีการจัดโครงการส่งเสริมการ Re-Skill Up-Skill ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้เพิ่มทักษะใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะที่มีอยู่ Re-skill Up-skill 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าตามสมรรถนะของตำแหน่ง							
ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		300,000	121,270	40.42				
1	โครงการส่งเสริมการ Re-Skill Up-Skill ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล	300,000	121,270	40.42	1 ก.พ.67	15 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
ตัวชี้วัดแผนงานสำคัญ		ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		ร้อยละความสำเร็จ			
3. จำนวนบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุนที่มีความก้าวหน้า ตามตำแหน่ง/สายอาชีพ ที่สูงขึ้น		5		7		100			
4. จำนวนผู้ที่เข้าร่วมอบรมและพัฒนาผลงาน		25		45		100			

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 5.3 จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากการปฏิบัติงาน

แผนงานสำคัญ		ผลการดำเนินงาน							
5.3.1 อบรมความรู้เพิ่มเติมในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน		1. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานจากงานประจำของบุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรสายปฏิบัติการของคณะ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 14 คน 2. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัยและการขอจริยธรรมในมนุษย์ของบุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ สามารถเข้าใจและนำความรู้ที่มอบแนวทางการจัดทำผลงานวิจัยไปปรับใช้และพัฒนา การจัดทำผลงานวิจัยจากงานประจำของตนเองได้อย่างถูกต้อง และส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรสายปฏิบัติการของคณะฯ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 19 คน							
5.3.2 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรมที่ได้จากการปฏิบัติงาน		คณะฯ ได้จัดกิจกรรม EDU KM DAY : พัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่นวัตกรรมที่มีสมรรถนะขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุม 45 ปี ชั้น 3 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเงินรางวัลประกวดเสนอผลงาน รางวัลที่ 1 จำนวน 2,000 บาท เงินรางวัลประกวดเสนอผลงาน รางวัลที่ 2 จำนวน 1,000 บาท เงินรางวัลประกวดเสนอผลงาน รางวัลที่ 3 จำนวน 700 บาท เงินรางวัลประกวดเสนอผลงาน รางวัลชมเชย จำนวน 500 บาท จำนวน 2 รางวัล							
ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ				
1	โครงการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารจัดการที่ตอบสนองตัวชี้วัดคำรับรอง (CMUPA)	หน่วยวางแผนและงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	26 ก.ค.67	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
ตัวชี้วัดแผนงานสำคัญ		ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		ร้อยละความสำเร็จ			
5. จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากการปฏิบัติงาน		2		4		100			

โครงการภายใต้พันธกิจ									
โครงการภายใต้พันธกิจด้านการเรียนการสอน									
ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		2,387,725	1,795,502	75.20				
1	โครงการดำเนินงานด้านบัณฑิตศึกษา	หน่วยจัดการศึกษามัธยมศึกษา	82,800	65,687	79.33	1 มี.ค.67	5 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
2	โครงการดำเนินงานด้านฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู	หน่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน วิชาชีพครู	400,000	338,028	84.51	14 พ.ย.66	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
3	โครงการความร่วมมือทางวิชาการและตีพิมพ์บทความในการพัฒนาห้องสอนเสริมวิชาการสำหรับนักเรียน พิการระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และ จังหวัดคางาเว ประเทศญี่ปุ่น	สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ	96,500	84,782	87.86	15 มี.ค.67	31 มี.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
4	โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพวิชาการ	หน่วยจัดการศึกษาปริญญาตรี	400,000	299,060.50	74.77	21 ต.ค.66	30 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
5	โครงการสนับสนุนการนำเสนอบทความวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	หน่วยจัดการศึกษามัธยมศึกษา	100,000	32,500	32.50	20 ต.ค.66	30 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
6	โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ “4 ทศวรรษ หลักสูตรและการสอนพัฒนาการสู่การศึกษาเพื่ออนาคต Learning to Give and Share”	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	255,000	81,500	31.96	27 ก.ย.67	25 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
7	โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา	50,000	4,800	9.60	3 มิ.ย.67	30 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
8	โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา	302,666	194,891	64.39	1 มิ.ย.67	31 ธ.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
9	โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	272,590	266,084	97.61	15 พ.ย.66	31 พ.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
10	โครงการกิจกรรมกีฬานักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	233,165	233,165	100	12 พ.ย.66	31 พ.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
11	โครงการกิจกรรมกีฬานักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567	หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	195,004	195,004	100	1 มิ.ย.67	30 พ.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100

โครงการภายใต้พันธกิจด้านการวิจัย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		93,000	84,708	91.08				
1	โครงการวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	หน่วยบริหารงานวิจัย	93,000	84,708	91.08	1 พ.ย.66	31 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100

โครงการภายใต้พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		827,950	807,567	97.54				
1	โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	570,000	558,891.10	98.05	24 พ.ย.66	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
2	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	257,950	248,675.41	96.40	29 พ.ค.67	31 ก.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100

โครงการภายใต้พันธกิจด้านการบริการวิชาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		6,246,960	2,779,830	44.50				
1	โครงการการเรียนรู้ฐานนวัตกรรม Smart EV เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ส.ค.67	30 พ.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
2	โครงการพัฒนาความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ส.ค.67	30 พ.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
3	โครงการยกระดับสมรรถนะการเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อเพื่อรองรับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศไทย :	หน่วยบริการวิชาการ	5,378,000	1,917,800	35.66	1 พ.ค.67	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
4	โครงการโอเดียนานาสร้างสรรค์สู่การศึกษาเพื่อความยั่งยืน	หน่วยบริการวิชาการ	300,000	300,000	100	20 พ.ย.66	30 เม.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
5	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปี 2567	หน่วยบริการวิชาการ	150,000	143,070	95.38	20 พ.ค.67	10 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
6	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม	หน่วยบริการวิชาการ	18,000	18,000	100	26 ก.ค.67	27 ก.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
7	โครงการค่าย stem education camp นักเรียนห้องเรียน พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	หน่วยบริการวิชาการ	68,400	68,400	100	20 ก.ค.67	31 ก.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
8	โครงการค่ายบูรณาการสร้างเด็กวิทย์-คณิต สนุกคิดนอกห้องเรียน	หน่วยบริการวิชาการ	34,500	34,500	100	3 ส.ค.67	4 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
9	โครงการส่งเสริมศักยภาพและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	หน่วยบริการวิชาการ	21,000	21,000	100	3 ส.ค.67	4 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
10	โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	หน่วยบริการวิชาการ	29,400	29,400	100	4 ส.ค. 67	5 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
11	โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์	หน่วยบริการวิชาการ	40,000	40,000	100	11 ก.ย.67	18 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
12	โครงการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม	หน่วยบริการวิชาการ	24,000	24,000	100	31 ส.ค.67	1 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
13	โครงการเคมีสร้างสรรค์จากการปฏิบัติจริง	หน่วยบริการวิชาการ	53,000	53,000	100	13 ก.ย.67	16 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
14	โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาสู่สากล	หน่วยบริการวิชาการ	15,000	15,000	100	6 ก.ย.67	6 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
15	โครงการInside out พัฒนาศักยภาพผู้เรียน	หน่วยบริการวิชาการ	115,660	115,660	100	16 ก.ย.67	11 ต.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100

โครงการภายใต้พันธกิจด้านการสนับสนุนวิชาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		26,789,375	23,881,283	89.14				
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพของบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	300,000	222,467.35	74.16	9 ต.ค.66	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	820,000	595,368.13	72.61	10 ต.ค.66	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
3	โครงการเสริมสร้างกำลังใจและสนับสนุนด้านการเรียน	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	162,400	53,814	33.14	1 ก.พ.67	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
4	โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้แก่นักเรียน	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	189,000	107,691	56.98	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
5	โครงการการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	131,000	112,120	85.59	14 พ.ย.66	30 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
6	โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	51,000	8,616	16.89	12 มี.ค.67	31 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
7	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและการเป็นเจ้าภาพกีฬาสีสามัคคี ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	6,965,000.00	6,964,948.67	100	19 ต.ค.66	30 พ.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
8	โครงการกิจกรรมแนะแนวและส่งเสริมการศึกษาต่อ	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	88,500	32,061	36.23	1 ธ.ค.67	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
9	โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	1,041,000	1,040,943	99.99	22 มี.ค.67	30 มิ.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
10	โครงการศึกษาดูงานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	32,000	4,830	15.09	7 ธ.ค.66	31 ม.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
11	โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมความเป็นเลิศให้แก่นักเรียน	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	287,000	270,872	94.38	23 ม.ค.67	31 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
12	โครงการพัฒนาสมรรถนะและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	259,000	203,442	78.55	27 ธ.ค.66	31 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
13	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร และเตรียมความพร้อมในการทำงาน	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	138,000	52,930	38.36	10 มี.ค.67	31 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
14	โครงการการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	129,000	95,867	74.32	5 เม.ย.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
15	โครงการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	552,200	552,173.80	100	13 พ.ย.66	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
16	โครงการสอนเสริมภาคเรียนปกติ (นอกเวลาเรียน)	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	500,000	197,387	39.48	10 มิ.ย.67	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
17	โครงการส่งเสริมการอ่านและการใช้ศูนย์วิชาการ	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	40,000	37,248.85	93.12	13 มี.ค.67	30 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
18	โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักเรียน	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	468,000	150,194	32.09	27 มิ.ย.67	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
19	โครงการการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	855,500	853,577.60	99.78	18 มิ.ย.67	15 พ.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
20	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างวินัยให้นักเรียนด้านกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	608,700	447,810	73.57	6 ต.ค.66	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
21	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	1,661,800	1,594,800	95.97	11 ต.ค.66	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
22	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพของบุคลากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	66,603.03	66,603.03	100	5 ต.ค.66	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
23	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและการเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคีของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	2,954,612.16	2,954,612.2	100	18 ต.ค.66	30 พ.ย.66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
24	โครงการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	189,505.50	189,505.50	100	11 ธ.ค.66	30 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
25	โครงการสร้างบุคคลในสังคมเพื่อการเรียนรู้	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	710,000	597,217.50	84.12	15 ม.ค.67	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
26	โครงการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและพร้อมปรับตัว	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	439,460	347,128	78.99	11 ม.ค.67	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
27	โครงการนันทนาการขั้นเลิศ	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	184,714	184,714	100	29 พ.ย.66	31 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
28	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	710,000	596,570	84.02	28 พ.ย.66	31 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
29	โครงการพลเมืองไทยบนวิถีโลก	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	284,784	284,784	100	28 พ.ย.66	31 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
30	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	73,366	73,366	100	15 ม.ค.67	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
31	โครงการ ITPC Challenge	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	710,000	304,059	42.83	27 พ.ย.66	31 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
32	โครงการ ITPC Mini Marathon ครั้งที่ 2/2567	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	984,500	854,378	86.78	8 พ.ค.67	30 มิ.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
33	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและการศึกษาต่อ	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	27,495	22,678	82.48	1 ก.พ.67	30 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
34	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาและความเป็นไทย	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	94,250	87,712.50	93.06	17 พ.ย.66	31 ก.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
35	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	323,210	218,587	67.63	22 ม.ค.67	30 มิ.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
36	โครงการพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	8,700	4,295	49.37	31 พ.ค.67	30 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
37	โครงการเสริมสร้างความรักและความผูกพันโรงเรียน	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	245,000	121,050	49.41	12 ก.พ.67	31 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
38	โครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)	60,000	59,795	99.66	27 พ.ค.67	8 มิ.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
39	โครงการ Learning Society ระดับอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	64,496	64,494	100	2 ม.ค.67	29 ก.พ.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
40	โครงการ Pride of ITPC สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	74,851	74,763	99.88	2 ม.ค.67	29 มี.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
41	โครงการ Learning Society สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	18,389	18,109	98.48	1 ธ.ค.66	29 ก.พ.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
42	โครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	37,555	37,555	100	20 ก.ค.67	21 ก.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
43	โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีสามัคคี ครั้งที่ 47 เจ้ารามเกมส์	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	109,400	97,490	89.11	30 ก.ค.67	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
44	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันสาธิตวิชาการครั้งที่ 9 จรณทักษะจำเป็นสำหรับอนาคต (Essential Soft Skills for the Future)	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	102,735.74	102,735.74	100	30 ก.ค.67	30 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
45	โครงการ ITPC CMU Games 2024	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)	160,929	160,904	99.98	26 ส.ค.67	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
46	โครงการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์	3 ภาควิชา	550,000	471,816	85.78	22 พ.ย.66	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
47	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	3 ภาควิชา	913,370	907,692	99	14 ต.ค.66	31 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100

โครงการภายใต้พันธกิจด้านการบริหารมหาวิทยาลัย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินโครงการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		2,252,080	1,846,838	82.01				
1	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร	หน่วยธุรการและสารบรรณ	1,178,280	1,115,975.32	94.71	4 ธ.ค.66	30 ก.ย.67	☒ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
2	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Big Data	หน่วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	13,800	12,198	88.39	12 มิ.ย.67	9 ก.ย.67	☒ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุด	หน่วยสนับสนุนการเรียนรู้ (ห้องสมุด Learning space)	60,000	60,000	100	6 ธ.ค.66	10 พ.ค.67	☒ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล	1,000,000	658,664.44	65.87	5 ต.ค.66	30 ก.ย.67	☒ยังไม่ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ดำเนินการแล้วเสร็จ	100

การบรรลุตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน

	รายการตัวชี้วัด				
SO1 : ผลิตและพัฒนากำลังคนทางการศึกษาให้มีสมรรถนะขั้นสูง	จำนวนกิจกรรม/โครงการที่เสริมความเป็นครู บูรณาการสมรรถนะขั้นสูง และ Soft skill	นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้พื้นฐานสมรรถนะขั้นสูง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี			
SO2 : วิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะขั้นสูง	จำนวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและตอบโจทย์การพัฒนาสมรรถนะขั้นสูงของกำลังคนทางการศึกษา	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมกระบวนการส่งเสริมการวิจัยสมรรถนะขั้นสูง (คน)	จำนวนงานวิจัยที่ได้รับประเมินระดับความพร้อมจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในบริบทของมหาวิทยาลัย	จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์มีผลกระทบสูงทางสังคม	
SO3 : บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคนทางการศึกษาให้มีสมรรถนะขั้นสูง	จำนวนหลักสูตรระยะสั้น หรือ Lifelong ที่ตอบสนองการพัฒนา กำลังคนทางการศึกษาให้มีสมรรถนะขั้นสูง	รายได้รวมจากการบริการวิชาการ	ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการในหลักสูตร Lifelong หรือหลักสูตรระยะสั้น ที่มีการลงทะเบียนซ้ำและแนะนำต่อ		
SO4 : พัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่การเป็นต้นแบบการพัฒนากำลังคนทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง	ร้อยละของอาจารย์สาธิตที่เข้าร่วมกระบวนการส่งเสริมสมรรถนะขั้นสูง	จำนวนรายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมนักเรียนให้มีสมรรถนะขั้นสูง (วิชา)	จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรมุ่งส่งเสริมนักเรียนให้มีสมรรถนะขั้นสูง	จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนบนฐานแนวคิดสมรรถนะขั้นสูง	
SO5 : บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	ผลประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน EdPEX	จำนวนบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุนที่มีความก้าวหน้า ตามตำแหน่ง/สายอาชีพ ที่สูงขึ้น	จำนวนผู้ที่เข้าร่วมอบรมและพัฒนาผลงาน	จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากการปฏิบัติงาน

เกณฑ์การให้ระดับผลการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด

	ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 50 ของเป้าหมาย
	ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 51-75 ของเป้าหมาย
	ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 76-99 ของเป้าหมาย
	บรรลุค่าเป้าหมาย : ดำเนินการบรรลุค่าเป้าหมายร้อยละ 100

ตัวชี้วัดจำนวนทั้งสิ้น 18 ตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัด	18 ตัวชี้วัด
-	100
ร้อยละการบรรลุ	100
ร้อยละการไม่บรรลุ	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน

